

Утверждаю
 директор МОАУ «СОШ № 16»
 А.С. Кузьмин



ПЛАН
 мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов
 в 4, 7, 8-х классах
 в 2016-2017 учебном году в МОАУ «СОШ № 16» города Оренбурга

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Ответственные исполнители
1.			
Организационно-информационное обеспечение			
1	Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов (далее – РЭ) в 2016-2017 учебном году	ноябрь 2016	Долгополова О.В., рук. ШМО
2	Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменационных работ РЭ	По мере поступления демоверсий	Рук. ШМО
3	Изучение нормативной и инструктивно-методической документации, регламентирующей проведение РЭ	По мере поступления документации	Долгополова О.В.
4	Размещение на сайте управления образования и сайтах общеобразовательных организаций: - приказа министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-21/2786 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году», - Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области, утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-21/2786; - распоряжения управления образования администрации города Оренбурга «Об организации и проведении региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций города Оренбурга в 2016-2017 учебном году», - приказов общеобразовательных организаций	ноябрь - декабрь 2016	Кузьмин А.С.
5	Организация тиражирования экзаменационных материалов и доставка экзаменационных материалов РЭ в места проверки экзаменационных работ.	май 2017	Долгополова О.В.
6	Мониторинг подготовки к РЭ:	декабрь	Администрация.

	- прохождения программного материала в 4, 7, 8-х классах; - деятельности учителей – предметников по организации повторения в ходе подготовки к РЭ; - посещение уроков с целью организации подготовки учителей – предметников РЭ;	2016, март, май 2017.	
Нормативно-правовое обеспечение			
7	Подготовка и утверждение приказа «Об организации и проведении региональных экзаменов для обучающихся 4, 7, 8-х классов в МОАУ «СОШ № 16» города Оренбурга в 2016-2017 учебном году»	ноябрь 2016	Долгополова О.В.
8	Подготовка, утверждение и реализация плана мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 2016-2017 учебном году в МОАУ «СОШ № 16»	ноябрь 2016, весь период	Кузьмин А.С.. Долгополова О.В.
9	Утверждение приказов по школе «О соблюдении режима информационной безопасности в ходе проведения РЭ»	февраль- март 2017	Кузьмин А.С.
Методическое обеспечение			
10	Размещение на сайте - Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области, утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-21/2786;	ноябрь 2016	Кузьмин А.С.
11	Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей и обучающихся по подготовке к РЭ	январь- февраль 2017, весь период	Рук. ШМО
12	Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке обучающихся к РЭ и использование ее в общеобразовательных организациях	декабрь 2016 – февраль 2017	Басова И.Н.
13	Проведение совещания руководителей школьных методических объединений русского языка, математики, начальных классов по вопросам подготовки и проведения РЭ	январь 2017	Долгополова О.В.
14	Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, родителей в ходе подготовки к РЭ	январь 2017	Володина И.Г., педагог –психолог, рук. ШМО
Мероприятия по подготовке обучающихся к РЭ			
15	Проведение стартовых контрольных работ на начало 2016-2017 учебного года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов и их последующей ликвидации в знаниях обучающихся	сентябрь, декабрь, март	Долгополова О.В., рук. ШМО
16	Выявление детей «группы риска» из числа обучающихся 4, 7, 8-х классов, разработка индивидуальных образовательных маршрутов в электронном виде для ликвидации пробелов в знаниях	весь период	ЗД по УВР, учителя-предметники
17	Проведение пробного РЭ в 4, 7, 8 классах	14, 15, 16, 17 марта 2017	Долгополова О.В., рук. ШМО

18	Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися 4, 7, 8-х классов в учебное и каникулярное время по подготовке к РЭ	В течение года	ЗД по УВР, учителя - предметники
19	Организация консультативной психологической помощи обучающимся и родителям при подготовке и проведении РЭ	весь период	Долгополова О.В., ЗД по УВР, Володина И.Г., педагог-психолог
20	Проведение РЭ в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших в дни основного РЭ или получивших неудовлетворительные отметки	июнь 2017	Долгополова О.В.
Информационная работа с обучающимися и родителями			
21	Информирование обучающихся, родителей о порядке и сроках проведения РЭ через оформление информационных стендов для обучающихся и родителей, размещения информации на сайте МОАУ «СОШ № 16»	весь период	Администрация
22	Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и проведении РЭ на сайте МОАУ « - приказов министерства образования Оренбургской области по вопросам проведения РЭ, - Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области, - распоряжений управления образования администрации города; - методических рекомендаций для родителей и обучающихся по подготовке к РЭ; - примерной тематики родительских собраний по подготовке обучающихся к РЭ	весь период	Администрация
23	Доведение до обучающихся и их родителей результатов РЭ	март (пробный РЭ), май 2017	Долгополова О.В.
24	Проведение совещания с педколлективом по вопросам организации и проведения РЭ	до 18.05.2017	Долгополова О.В.
25	Проведение классных собраний в 4, 7, 8-х классах по разъяснению задач и процедуры проведения РЭ	весь период	ЗД по УВР, классные руководители
26	Проведение информационных родительских собраний в 4, 7, 8-х классах по вопросам проведения РЭ	январь-март 2017	Долгополова О.В., классные руководители
27	Проведение пробных региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах	март 2017 (по графику)	Администрация
28	Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах.	май 2017 (по графику министерств а образования Оренбургско й области)	Администрация
29	Проведение региональных экзаменов для детей, заболевших в день проведения экзамена или получивших на экзаменах неудовлетворительные отметки	8, 9 июня 2017	Администрация

Анализ результатов РЭ

30	Формирование плана организации коррекционной работы с обучающимися в МОАУ «СОЦ № 16» на 2017-2018 учебный год с учетом выявленных на РЭ недостатков	июнь-июль 2017	ЗД по УВР, рук. ШМО
31	Подготовка справки по результатам РЭ в 4, 7, 8-х классах, проведение совещания при директоре по итогам РЭ	июнь 2017	Долгополова, рук. ШМО
Мониторинг подготовки и проведения РЭ в общеобразовательных организациях, обеспечения условий информационной безопасности при проведении РЭ			
32	Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность	ноябрь 2016	Кузьмин А.С..
33	Мониторинг прохождения программного материала в 4, 7, 8-х классах (в ходе сдачи отчетов по результатам четвертей)	ноябрь, декабрь 2016, апрель, май 2017	Долгополова О.В.